სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი T=2,0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი													
2	გადახურვის მოწყობა	10												
3	სამშენებლო ბლოკის მოწყობა პერიმეტრზ	15												
4	კარ-ფანჯრის მოწყობა	20												
5	ფასადის დამუშავება (ლესვა და ღებვა)	20												
6	სხვა სამუშავები	_												