კალენდარული გეგმა T-25 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	სამშენებლო სამუშაოები																										
1	კონსტრუქციების მოწყობა	150																									
2	გარე კედლების მოწყობა	150																									
3	გადახურვის მოწყობა	150																									
4	ვიტრაჟების მონტაჟი	150																									
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150																									
	საერთო სამუშაოები																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																									
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																									