კალენდარული გეგმა 3.0 თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	სახურავის დარჩენილი ნაწილის დამთავრება	15																		
2	შიდა კედლების მოწყობა	15																		
3	კარ-ფანჯრების დარჩენილი ნაწილის ჩასმა	15																		
4	შელესვა და შეღებვა	30																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

არქიტექტურული ფირმა
“გოდაკო+”

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში ცაბაძის ქუჩა №8-ში მდებარე მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია პირობითად 3.0 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / გ. კვიწინაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2011წ