ქ.თბილისი, ლისის საკრებულოს ნაკვეთის №7/9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა საკომუნიკაციო ქსელების მონტ.															
გათბობა-კონდენციორების სისტ. მოწყობა															
შიდა სარემონტო სამუშაოები															
ტერიტორიის კეთილმოწყობა															

შიდა საკომუნიკაციო ქსელების მონტ.	30 დღე
გათბობა-კონდენციორების სისტ. მოწყობა	40 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები	80 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30 დღე

შეასრულებელი: ლ. მეძვაბიშვილი