საცხოვრებელი სახლი წყნეთში
სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	ხნგ. (დღე)	2015					2016											
			August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	"A" ბლოკის მშენებლობა (1.500კვ.მ; 3 სრთ.)																		
2	"B" ბლოკის მშენებლობა (1.500კვ.მ; 3 სრთ.)																		
3	ბასეინთან მიმავალი გვირაბები (40მ)																		
4	ფანჩატურის მოწყობა (70კვ.მ)																		
5	ავტოფარეხების მოწყობა (630კვ.მ)																		
6	კორტების მოწყობა (900კვ.მ)																		
7	სძვაბე უჯრედის დასრულება																		
8	ბასეინის მოწყობა შენობაში (1088კვ.მ; II სრთ)																		
9	დაცვის ოთახის დასრულება (15კვ.მ)																		
10	დამხარე შენობა (400კვ.მ)																		
11	ეზოს კეთილმოწყობა (1ჰა)																		
12	გარე საინჟინრო ქსელები																		

დამკვეთი	შპს "ველაჯიო"	
დაკვეთა №	ფაილის სახელი mop	სტადია: მუშა პროექტი
ორი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი წყნეთის ბზატკეცილის და იმედაძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე		
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი		
დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი		
მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
-	-	-

შ.პ.ს. ჟობულიები და პარტნიორები CREATIVE STUDIO "KOBULIEBI DA PARTNIOREBI"			
			N
			GEORGIA TBILISI ARAGVI ST. N 7
თანამდებობა	ბ ი ა რ ი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გივი ჟობულია		
მთ. არქიტექტორი	ვასილ ჟობულია		
პროექტის ავტორები	ვასილ ჟობულია		
	გივი ჟობულია		
	გიორგი ჟობულია		
მთ. სპეციალისტი	ვასილ ჟობულია		
დაამუშავა	ვასილ ჟობულია		

თ ბ ი ლ ი ს ი
2015