	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები ტერიტორიის შემოღობვა																																				
მიწის სამუშაოები																																				
საძირკვლების მოწყობა																																				
კონსტრუქციების მოწყობა																																				
შემავსებელი და შიდა კედლების ამოყვანა																																				
გადახურვის მოწყობა																																				
ღიობების მონტაჟი																																				
ფასადის მოპირკეთება და ლესვითი სამუშაოები																																				
შიდა სარემონტო სამუშაოები																																				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																				
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				

მოსამზადებელი სამუშაოები ---------- 30 დღე
ტერიტორიის შემოღობვა

მიწის სამუშაოები ---------- 40 დღე

საძირკვლების მოწყობა ---------- 30 დღე

კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 90 დღე

შემავსებელი და შიდა ---------- 50 დღე
კედლების ამოყვანა

გადახურვის მოწყობა ---------- 40 დღე

ღიობების მონტაჟი ---------- 30 დღე

ფასადის მოპირკეთება და ---------- 70 დღე
ლესვითი სამუშაოები

შიდა სარემონტო სამუშაოები ---------- 70 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ---------- 50 დღე
დასრულება

სამშენებლო ნარჩენების გატანა ---------- 20 დღე