| ფორმატი | მშენებლობის ორგანიზაცია |
|---|---|
| A.3 | |

ფაილის სახელი:

შენიშვნები

## სიტუაციური გენგეგმა




### მანქანა მექანიზმები

| | |
|---|---|
| ავტოთვითმცლელი მაზ-55 | 1 ცალი |
| ავტოდამტვირთავი | 2 ცალი |
| შესადუღებელი აპარატი ტდმ-500 | 1 ცალი |
| ინვენტარული ხარაჩო | 450 კვმ |

## კალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | თვეების რიგითობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| | მოსამზადებელი სამუშაოები (შემოღობვა) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | შენობის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

შესრულებულია

მშენებლობის (შენობის კეთილმოწყობა) ხანგრძლივობად დადგინდა 42 თვე

ხის ღობე

წითელი ხაზი

ჭიშკარი

დროებითი შენობა საყარაულო

ობიექტზე ავტომობილების მოძრაობის მიმართულება

GS group

ქ.თბილისში რუსთაველის გამზ.№31, ყოფილი ფოსტა-ტელეგრაფის შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი (სვეტებშორის არსებული ღიობების შემინვა, ატრიუმების გადახურვების, შესასვლელი კიბის და საფეხმავლო ზონის რეკონსტრუქცია)

სიტუაციური გენგეგმა კალენდარული გრაფიკი

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| | | |
| პრ.ავტორი | AECOM | |
| პრ.კონსულტანტი | | |
| დაამუშავა | | |
| შეამოწმა | | |
| დაკვეთა № | | ფურცელი |
| თარიღი | | მოპ-1 |
| მასშტაბი | 1:200 | |
| სტადია | ს.პ | |
| ფურც. რაოდენობა | | |