შ.პ.ს. “მოდული“

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის I მ/რ-ში მირიან მეფის გამზირი №11 მრავალფუნქციური შენობა (“ა” ბლოკი I-IV სადარბაზო)

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კორექტირება – კალენდარული გეგმა დარჩენილ სსამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП** 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 15 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა /

დირექტორი: / ვ. ნარმანია /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი
-2012წ-

კალენდარული გეგმა -15.0 თვე- /დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოები/

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ეტაპი: გარე და შიდა სამუშაოების ეტაპი																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	შიდა კედლების შელესვა	180																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	120																		
4	თეთრი კარკასი /60 ბინა/	180																		
5	სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები	180																		
6	გარე ქსელებთან შეერთება	60																		
7	ფასადის შეღებვა	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	ეტაპი: სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ეტაპი: გარე და შიდა სამუშაოების ეტაპი																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	შიდა კედლების შელესვა	180																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	120																		
4	თეთრი კარკასი /60 ბინა/	180																		
5	სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები	180																		
6	გარე ქსელებთან შეერთება	60																		
7	ფასადის შეღებვა	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	ეტაპი: სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ეტაპი: გარე და შიდა სამუშაოების ეტაპი																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	შიდა კედლების შელესვა	180																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	120																		
4	თეთრი კარკასი /60 ბინა/	180																		
5	სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები	180																		
6	გარე ქსელებთან შეერთება	60																		
7	ფასადის შეღებვა	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	ეტაპი: სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ეტაპი: გარე და შიდა სამუშაოების ეტაპი																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	შიდა კედლების შელესვა	180																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	120																		
4	თეთრი კარკასი /60 ბინა/	180																		
5	სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები	180																		
6	გარე ქსელებთან შეერთება	60																		
7	ფასადის შეღებვა	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	ეტაპი: სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ეტაპი: გარე და შიდა სამუშაოების ეტაპი																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	შიდა კედლების შელესვა	180																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	120																		
4	თეთრი კარკასი /60 ბინა/	180																		
5	სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები	180																		
6	გარე ქსელებთან შეერთება	60																		
7	ფასადის შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	ეტაპი: სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /