მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ერთი სართულის რკ. ბეტონის სამუშაოები (დამატებითი)																																				
გარე კედლების შევსება ბლოკით																																				
კარ-ფანჯრების მოწყობა																																				
სახურავის მოწყობა																																				
შენობის ფასადის შელესვა/შეღებვა																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

HELIX ARCHITECTURE	დამკვეთი		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მისამართი	უნივერსიტეტის ქ. №8	დირექტორი	ვ. ცომაია	
			მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
	პროექტის სახელი		დაამუშავა	ვ. ცომაია	
	გასართობი ცენტრი		კონსტრუქტორი	ს. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		