ქ. თბილისი, ჭავჭავაძე გამზ. №29. კალენდარული გრაფიკი T=12.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა ელექტრო გაყვანილობა	30																		
2	წყალ-კანალ.-ის და ვენტილაციის მოწყობა	30																		
3	შელესვა შელებვა	30																		
4	იატაკის მიჭიმვა	30																		
5	სანშრავის მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოჯირების მოწყობა	15																		
8	ფასადების შელესვა შელებვა	30																		
9	რკინის კარებების მოწყობა	15																		
10	ბანქოს მოწყობა	30																		
11	კიბის საფეხურების მოპირკეთება ქვით.	30																		
12	სადარბაზოს მოპირკეთება.	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	30																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა ელექტრო გაყვანილობა	30																		
2	წყალ-კანალ.-ის და ვენტილაციის მოწყობა	30																		
3	შელესვა შელებვა	30																		
4	იატაკის მოჭიმვა	30																		
5	სანურავის მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოჯირების მოწყობა	15																		
8	ფასადების შელესვა შელებვა	30																		
9	რკინის კარებების მოწყობა	15																		
10	ბასეინის მოწყობა	30																		
11	კიბის საფეხურების მოპირკეთება ქვით.	30																		
12	სადარბაზოს მოპირკეთება.	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	30																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა ელექტრო გაყვანილობა	30																		
2	წყალ-კანალ.-ის და ვენტილაციის მოწყობა	30																		
3	შელესვა შელებვა	30																		
4	იატაკის მიჭიმვა	30																		
5	სანიტარიის მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოჯირების მოწყობა	15																		
8	ფასადების შელესვა შელებვა	30																		
9	რკინის კარების მოწყობა	15																		
10	ბანების მოწყობა	30																		
11	კიბის საფეხურების მოპირკეთება ქვით.	30																		
12	სადარბაზოს მოპირკეთება.	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	30																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა ელექტრო გაყვანილობა	30																		
2	წყალ-კანალ.-ის და ვენტილაციის მოწყობა	30																		
3	შელესვა შელებვა	30																		
4	იატაკის მოჭიმვა	30																		
5	სანურავის მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოჯირების მოწყობა	15																		
8	ფასადების შელესვა შელებვა	30																		
9	რკინის კარებების მოწყობა	15																		
10	baseinis mowyoba	30																		
11	კიბის საფეხურების მოპირკეთება ქვით.	30																		
12	სადარბაზოს მოპირკეთება.	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	30																		

ავტორი : მ. ესიავა