კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე თ=18.0 თვე 01.10.2015 – 01.04.2017

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	105																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	65																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	70																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		