ქ. თბილისი, ქავთარაძის N 19

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60								
ტერიტორიის დასუფთავება							31		

პრ. ავტორი : ვასილ მაისურაძე