ქ. თბილისში, ონკოლოგიური და ინტენსიფიკაციის გზას შორის, სხივური მედიცინის ცენტრის

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კორექტირებული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა, დღეებში	სამუშაო თვეები																											
			1				2				3				4				5				6				7			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	შიგა კარებისა და დამატებითი ფანჯრების მოწყობა	25																												
2	კიბეების მოპირკეთება	25																												
3	ლამინატის იატაკების მოწყობა	50																												
4	სამღებრო სამუშაოების ნაწილი	50																												
5	ფასადის მოპირკეთების დასრულება	12																												
6	შიგა სანტექნიკური სამუშაოების დასრულება	25																												
7	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	12																												
8	მიწისქვეშა რეზერვუარის მოწყობა	50																												
9	სალექარის მოწყობა	50																												
10	ბუნკერის მოწყობა	50																												
11	ღობის მოწყობის სამუშაოები	25																												
12	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	25																												

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 7 თვე