შესასრულებელი სამუშაოების ვარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე			XIX თვე			XX თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	5																																																											
სახურავების დემონტაჟი		7																																																							
შენობების მიწისზედა ნაწილების დემონტაჟი			4	9																																																						
შენობების საძირკვლების დემონტაჟი							1	0																																																			
სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა																																																										
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება								2																																																		
ფუძის მოწყობა									5	9																																																	
შენობის ბეტონის კარკასის აგება																									2	9	3																																		
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება																																										1	0	2																
სახურავის მოწყობა																																										3	1															
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																					1	2	3				
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																							4	1		
გარე ქსელების მოწყობა																																																							1	0		

დაამუშავა ლ.მექვაბიშვილი