ქ. თბილისში, საირმის ქ. №5-ში მშენებარე სახლის დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
ჰიდრო საიზოლაციო ფენებისა და სახლის გადახურვის მოწყობა		90										
ელექტროობის, სანტექნიკური და სავენტილაციო სამუშაოები					90							
კარ-ფანჯრების მოწყობა;						60						
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება								90				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა											60	

საპროექტო ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009წ.№57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=12 თვე (1 წელი).