მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			XX თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რკ. ბეტონის კარკასის დასრულება	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
კომერციული ფართის გაყოფა (ფილის მოწყობა)										■	■	■	■	■	■																					
გარე კედლების შევსება ბლოკით																■	■	■	■	■	■	■														
კარ-ფანჯრის მოწყობა																							■	■	■	■											
სახურავის მოწყობა																											■	■	■	■	■	■					
შენობის ფასადის შელესვა/შეღებვა																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		■	■	

		დამკვეთი	შ.პ.ს. "ვეძისი დეველოპმენთი"	შ.პ.ს. "ლარიძსი" 406115109			მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
		მისამართი	გაგარინის IV შეს. 2/19	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა			
		პროექტის სახელი		დირექტორი	ვ. ცომაია		სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია		მ.პ.		
				კონსტრუქტორი	ჯ. ცომაია				