3 ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩაზე ვაზისუბნის დასახლება კორ. №13-ის მიმდებარედ ავტოგასამართი სადგურის სამშენებლო

სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა	თვეები											
			1		2		3		4		5		6	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	20 დღე												
2	მიწის სამუშაოები	10 დღე												
3	ბენზინგასამართის ფარდულის საძირკვლის, რკინაბეტონის საყრდენი კედლის საოპერატოროს და დამხმარე შენობის საძირკვლების მოწყობა.	1 თვე												
4	ფარდულების ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი, საოპერატოროს და დამხმარე შენობის მშენებლობა	40 დღე												
5	სათავსოების გადახურვების მოწყობა და კონსტრუქციების შეფუთვა	1 თვე												
6	ელ. გაყვანილობის, წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მონტაჟი, ტექნოლოგიური ხაზის მონტაჟი	40 დღე												
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება	1 თვე												