ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლები
ქ. თბილისში, ბეგების სატყეო შბანი

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
		კვირა	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		დღე	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	96									96															
2	გარე ქსელებთან მიერთება	54													54											
3	ობიექტის ჩაბარება	42																				42				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.