მშენებლობის კალენდარული გეგმა 3 წელზე სამუშაოთა ჩამონათვალი 1-19 სართულამდე შენობის რ/ბ კარასის მოწყობა გადახურვის მოწყობა გარე კედლების ბლოკით შევსება შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა გარე კედლების შელესვა შეღებვა ტერიტორიის კეთილმოწყობა I თვე 10 20 30 II თვე 10 20 30 III თვე 10 20 30 IV თვე 10 20 30 V თვე 10 20 30 VI თვე 10 20 30 VII თვე 10 20 30 VIII თვე 10 20 30 IX თვე 10 20 30 X თვე 10 20 30 XI თვე 10 20 30 XII თვე 10 20 30 XIII თვე 10 20 30 XIV თვე 10 20 30 XV თვე 10 20 30 XVI თვე 10 20 30 XVII თვე 10 20 30 XVIII თვე 10 20 30 XIX თვე 10 20 30 XX თვე 10 20 30 XXI თვე 10 20 30 XXII თვე 10 20 30 XXIII თვე 10 20 30 XXIV თვე 10 20 30 XXV თვე XXVI თვე XXVII თვე XXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე XXXI თვე XXXII თვე XXXIII თვე XXXIV თვე XXXV თვე XXXVI თვე 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 მოსამზადებელი სამუშაოები ვიტრაჟების მოწყობა არსებული შენობის და ღობის ნაწილის დემონტაჟი საძირკვლის მოწყობა

პროექტის დასახელება:

მრავალფუნქციური

კომპლექსი

ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ,

სანდრო ეულის ქ, # 3 თარიღი

დამკვეთი:

ტელ: (+995) 599 555 574

ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ,
სანდრო ეულის ქ, # 3

დირექტორი

კონსტრუქტორი

არქიტექტორი

მშენებლობის ორგანიზება

10/30/2015

ფურც. # 33

მასშტაბი მ. 1:200

A - 3

არქიტექტურული ნაწილი

შპს "სანდრო ეული"

მ. პაპუკაშვილი

ზ. ქოჩიაშვილი

თ. შველიძე