მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისში, ყიფშიძის ქ. 9-ის მიმდებარედ

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)				
			I	II	III	IV	V
		დღე	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი						
1	ამწეს გატანა	25	25				
2	ავტოსადგომების დასრულება	35		35			
3	ნაგვის გატანა	35			15		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50				50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.