თვე
დღე 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
1 მიწის ამოღება და გატანა ტექნიკით
2 საძირკვლის ფილის მოწყობა
3 ნულოვანი ციკლის მოწყობა
4 რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა
5 სამშენებლო ბლოკის დაწყობა
6 ტიხრების მოწყობა
7 კარ-ფანჯრების მოწყობა

8

სახურავის მოწყობა (ჰიდრო და
თბოიზოლაცია)
9 ფასადის ლესვა და ღებვა
10 კეთილმოწყობის სამუშაოები
11 სხვადასხვა სამუშაოები

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე

18

სამუშაოს ხანგრძლივობა
სამუშაოს დასახელება

ქ. თბილსში, III მასივი, III კვარტალი, ნაკვ. # 022/040 -ში მრავალბინიანი პროექტით გათვალისწინებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო წარმოების კალენდარული გრაფიკი T=18 თვე

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17