9. სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი - თვე																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
მოსამზადებელი სამუშაოები	**10**																		
სკოლის მშენებლობა	**300**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	90																		
სახურავის მონტაჟი	30																		
კედლების ამოყვანა	60																		
მოსახვითი სამუშაოები	120																		
სამაშვრო ბაღის მშენებლობა	**180**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	90																		
სახურავის მონტაჟი	20																		
კედლების ამოყვანა	30																		
სამუშაოები	90																		
სპორტული დარბაზის მშენებლობა	**210**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	60																		
სახურავის მონტაჟი	30																		
კედლების ამოყვანა	30																		
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	60																		
საძვაბის მშენებლობა	**30**																		
გარე საინჟინრო ქსელი	**60**																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**90**																		

	დირექტორი:		ი.სკალვინი	ებრაული საბავშვო კომპლექსი ბორბალოს ქუჩაზე	თარიღი	2015
	მთ. არქიტექტორი:		გ. სულაბერიძე		პრ.№	
	ავტორი:		ტ. მიქაუტაძე	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ს.ტ.	მუშა
	ავტორი:				ფრც-ბი	6
	კონსტრუქტორი:		მ.გუგუნავა	სამუშაოთა გრაფიკი	ფრც	5
	შეადგინა:		დ.ჭელიშვილი		მას.შტ.	-