
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის შემოღობვა	30																							
არსებული შენობის დემონტაჟი		40																						
ტერიტორიის დაპვლა			30																					
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება და გატანა				50																				
საძირკვლის მოწყობა						30																		
ნულოვანი ციკლის დასრულება							30																	
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა									90															
შენობის გარე კედლების ბლოკით მოწყობა											50													
შენობის შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა													50											
გადახურვის მოწყობა															60									
ვიტრაჟების და კარებების მოწყობა																40								
გარე კედლების შელესვა																		50						
გარე კედლების შეღებვა																			50					
გარე რეკლამის მოწყობა																				50				
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																								70

მშენებლობის ვადა 2 წელი



სავაჭრო ცენტრი

ქ.თბილისი,ტაბახმელა, სოფ.შინდისი

საკადასტრო კოდი 81.02.99.511

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი:	შ.პ.ს "ლუქსი 2004"
ნ ა წ ი ლ ი :	არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ		

დირექტორი	ი.გამყრელიძე	
არ.მთ.არქ.	გ.სუმბაძე	
შესრულა	გ.სუმბაძე	
შეამოწმა	ი.გამყრელიძე	

CAD style construction architecture design