მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1 25																	
2	ქვაბულის დამუშავება, საძირკვლის მოწყობა	50		2 50																
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	50				2 50														
4	I-II-III სართულების მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	75					3 75													
5	სახურავის მოწყობა	75								2 25										
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	100									3 75									
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												4 100							
8	ფასადის სამუშაოები														4 100					
	სამუშაოების დასრულება																	3 75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან