კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

მშენებლობის პირველი ეტაპი №4,5,6 შენობების დემონტაჟი

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფრიანი ხის ღობით	2																		
2	დროებითი შენობების გადაყენება	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	5																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი	2																		
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება	5																		
4	არსებული აგურის კედლების და გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	45																		
6	არსებული საძირკვლის ამოღება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

კალენდარული გეგმა T=12 თვე (მეორე ეტაპი)

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ფასადებზე ახალი მოპირკეთება	270																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ფასადებზე ახალი მოპირკეთება	270																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ფასადებზე ახალი მოპირკეთება	270																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ფასადებზე ახალი მოპირკეთება	270																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/