ქ. თბილისში, ონკოლოგიური და ინტენსიფიკაციის გზას შორის, სხივური მედიცინის ცენტრის

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კორექტირებული გრაფიკი „ც„ ბლოკი– სალექარისთვის

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა,	თვეები																			
			1				2				3				4				5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	საძირკველის მოწყობის სამუშაოები	25																				
2	კედლების მოწყობა	50																				
3	იზოლაციის მოწყობა შენობაზე	25																				
4	სახურავის მოწყობა	18																				
5	კარების მოწყობა	2																				
6	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	25																				
7	ფასადის გალესვა	12																				
8	ფასადის შეღებვა და მოპირკეთება	12																				
9	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	3																				
10	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	2																				

მშენებლობის ხანგრძლივობა-5 თვე

შეასრულა: კ. კაპანაძე