მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი																						
1	ნულოვანი ციკლის დასრულება	100	—	—	—	—																	
2	I-III სართულის დასრულება	175			—	—	—	—	—	—	—												
3	გარე კედლების მოწყობა	150						—	—	—	—	—	—										
4	შიდა კედლების მოწყობა	100										—	—	—	—	—	—						
5	ფასადის მოსაბირკეთებელი სამუშაოები	175												—	—	—	—	—	—	—			
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	100																		—	—	—	—

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	გახარიშვილი		ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლი სექტორი №4 ქ.თბილისში ბაბების სატყეო უბანი საკადასტრო კოდი 1.14.08.001.167				
არ.მთ.არქიტექტ.	გ.ნიორაძიშვილი						
			მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა №			
				სტადია	ფურც.	ფ-ბი	შენშბაბი
შესრულა	თ. ზარქუა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მპ	მო-3	3	-
			საიდენტ.კოდი 404862038	შპს "დმ სტუდია"			