მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი თამარაშვილის ქ.№13

დარჩენილ სამუშაოთა შესრულების კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე გადანაწილებით (კვირის დღეების მიხედვით)

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
		1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-9 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-7 დღე	1-10 დღე
1.	კორექტირებული პროექტით გასათვალისწინებელი სამუშაოები																																															
2.	სახურავის მოწყობა და ჰიდროიზოლაცია																																															
3.	ფასადის ქვით მოპირკეთება																																															
4.	აივნის მოაჯირების მონტაჟი																																															
5.	აივნების ჰიდროიზოლაცია																																															
6.	ფასადის ლესვა																																															
7.	კარ-ფანჯრებისა მონტაჟი																																															
8.	ალუმინის ვიტრაჟების მონტაჟი																																															
9.	სადარბაზოს ლესვა																																															
10.	სადარბაზოს ღებვა																																															
11.	საფეხურების მოწყობა																																															
12.	ბაქნების მოპირკეთება																																															
13.	მოაჯირების მოწყობა																																															
14.	განათების მონტაჟი																																															
15.	ჰოლის კეთილმოწყობა																																															
16.	კომუნიკაციების (ელექტროობა) მოწყობა																																															
17.	კომუნიკაციების (წყალი/კანალიზაცია/ვენტილაცია) მოწყობა																																															
18.	კომუნიკაციების (გაზი) მოწყობა																																															
19.	ლიფტების მონტაჟი																																															
20.	პანდუსის მოწყობა																																															
21.	ავტოფარეხის იატაკის მოწყობა																																															
22.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																															