გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისში, სოფ.დიდომი, ნაკვეთი № 01.72.14.042.725. პროექტით გათვალისწინებულია ლითონის კონსტრუქციაზე მოწყობილი სენდვიჩ-პანელური ნაგებობის მოწყობა.
3. საპროექტო ობიექტის მშენბლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების –СНиП-1.04.03-85 მიხედვით. მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 3 თვე.
4. ძირითადი სამუშაოები სრულდება მუშის ძალით. სამშენებლო მასალებისათვის მიწოდება მოხდება ეტაპობრივად მშენებლობის პერიოდების გათვალისწინებით.
5. სამშნებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით მოხდება საპროექტო ქსელებიდან. სამშენებლო ნაბავი ბატანილ იქნას მოედნიდან.
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმებისა და წესების СНиП-III-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

მშენებლობის გრაფიკი, თვეები-დღეები

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	Iთვე	IIთვე	IIIთვე
		დღე	25დღე	25დღე	25დღე
1.	ფასადის მოპირკეთება ცემენტისა და ქვიშის ხსნარით	I თვე	Iთვე		
		25 დღე	25დღე		
2.	"გ-ბ" ღერძებში შველერის შეფუთვა, გარე განათებების მოწყობა	I თვე		Iთვე	
		25 დღე		25დღე	
3.	ეზოში ბეტონის დასხმა სამუშაოების დასრულება ნაგვის გატანა	I თვე			Iთვე
		25 დღე			25დღე

მითითება: სამშენებლო გრაფიკის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დამკვეთი	შპს "შვიდი მითი"		UNITED GEORGIA		
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა				
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ.დიდომი		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
				მ. ა.	ა –4	
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ					დაკვეთა
შეასრულა	დ.ვერულავა		მშენებლობის გრაფიკი	თარიღი		მასშტაბი
						1 : 100