11. მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კ-ბ/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზ. სამუშ.	20																											
2	მიწის სამუშ.	30																											
3	საძირკვლები	35																											
4	კარკასი	90																											
5	კედლები	50																											
6	სახურავი	30																											
7	კარ/ფანჯრები	30																											
8	კიბეები	30																											
9	იატაკები	50																											
10	მოპირკეთება	75																											
11	ფასადი	30																											
12	წყალმომარაგება	25																											
13	კანალიზაცია	25																											
14	ელექტრობა	25																											
15	გარე წყალმომარაგება	20																											
16	გარე კანალიზაცია	20																											
17	სხვადას. სამუშ.	20																											