დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1	კარკასის მონტაჟის დასრულება																		
2	საოფისე შენობის ფუნდამენტის მოწყობა																		
3	საოფისე შენობის კარკასის მონტაჟი																		
4	სახურავის და გარე კედლების მონტაჟის დასრ.																		
5	კარ-კანაფრების და ვიტრაჟების მონტაჟი																		
6	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა																		
7	ლესვის და სამღებრო სამუშაოები																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	დაბალი ინტენსივობის სახლების პროექტი სოფ. დიდოჭმი, დიდი დიდოჭი საკადასტრო კოდი 01.72.14.035.687			
ხელმძღვანელი	ზ.ლილაშვილი					
			დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
დაამუშავა	ლ.კაკაბაშვილი					
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
			მ			

ონდ მეწარმე
ზურაბ ლილაშვილი