№	სამუშაოს დასახელება	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ტერიტორიის მომზადება												
2	საძირკვლის ქვაბულის ამოღება												
3	საძირკვლის მოწყობა												
4	სისტემების მონტაჟი												
5	სამშენებლო ღობის მოწყობა												
6	ტერიტორიის მოწესრიგება												

REVISION					NOTICE
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPROVED	

ფასაზა	U. SOSORHANG	04.06.'15
მეამონმა	K.MORIMOTO	04.06.'15
მეითანსმა	S.KAWAMURA	04.06.'15
თანამეგორი	ჯობა ძლიერიმვილი	თარიღი 5/7/2015

富士古河E&C株式会社
FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.
შ. პ. ს "გრუსია"

ჯალენდარული გრაფიკი

პროექტი:"სუფთა ენერგიის დანერგვა მზის ელექტროენერგიის გადამამუშავებელი სისტემების მეშვეობით" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
THE PROJECT FOR INTRODUCTION OF CLEAN ENERGY BY SOLAR ELECTRICITY GENERATION SYSTEM ILIA STATE UNIVERSITY,GEORGIA

ნახაზი N
K1406507-A-25-A

ფურცელი A 3
მასშტაბი
1:100

REVISION

A1 1:50