


ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	-	10	დღე
არსებული კარკასის დემონტაჟი	-	15	დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	-	15	დღე
ფუძის მოწყობა	-	62	დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	-	61	დღე
გადახურვის მოწყობა	-	50	დღე
შენობის რკ/ბ. კარკასის მოწყობა	-	194	დღე
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	-	143	დღე
სახურავის მოწყობა	-	71	დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	153	დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	91	დღე
გარე ქსელების მოწყობა	-	20	დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	31	დღე