მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მეგრელიძის №18 დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა		
			I თვე	II თვე	III თვე
1	2	3	4	5	6
1	ფასადის დარჩენილი მოპირკეთების დასრულება	2			
2	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2			
4	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1			

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.