მშენებლობის ორგანიზის გრაფიკი

გაწერილი 10 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა	15																													
მიწის სამუშაოები, საძირკვლების ამოღება გატანა				30																										
ღობის მოწყობა										70																				
ღობის გალესვა ჭუჩის და შიდა ეზოს მხრიდან													60																	
დამხმარე სათავსების მოწყობა, კარ-ფანჯრების მონტაჟი																		100												
გადახურვების მოწყობა																						40								
დამხმარე სათავსების ფასადების გალესვა, შეღებვა																									40					
ეზოს მოწყობა, სავალი ბილიკების მოწყობა																												40		

A-3	3-30	დამკვეთი:		პროექტის დასახელება	დამხმარე და საწარმოო ობიექტები, დამხმარე - ტექნიკური ნაგებობები ქ. თბილისი,სოფელი დიღომი, დიდი დიღომი ნაკვეთი №043/884		
	პროექტის №	შ.პ.ს. "თეგეთი"	439392818				
დირექტორი	ბ. მაჭაჭარიანი			ნახაზი			არქიტექტურული ნაწილი
არქიტექტორი	ზ. ხაჩიძე			მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი			
კონსტრუქტორი	ა. მგელლიშვილი			შ.პ.ს. "თეგეთი" თბილისი, სოფელი დიღომი,დიდი დიღომი ტელ: (+995) 557 20 20 20	თარიღი	20/01/16	
					მას'შტაბი	სტადია	ინდექსი / ფურც.
					--	სტადია პროექტი	№ 28