მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	დეკემბრის თვე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12
აივნების მოწყობა	12
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	4

მშენებლობა დასრულდე 2015 წლის დეკემბერში, 31-ი დეკემბრის ჩათვლით

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები — 12 დღე

აივნების მოწყობა — 12 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა — 4 დღე

შენიშვნები

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს ავტორებთან და შესაბამის საქალაქო სამსახურებთან

შ.პ.ს.
"ეი ბი 5"

დამკვეთი:	შპს "არქიტექსი"
ობიექტი:	პროექტის შეთანხმება
მისამართი:	ქ. თბილისი, ცაგარელის 92

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი: 1:100

დირექტორი:	დ. ლოსაბერიძე
პრ. მთ. არქიტექტორი:	რ. ტყემალაძე
დაამუშავა:	შ.ჯოჯუა
შეამოწმა:	დ. ლოსაბერიძე
ფურცელი:	ფურცლები: