მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
		5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	30
1	საძირკვლის მოწყობა																																															
2	მონოლითური ფილის დასხმა																																															
3	კოლონებისა და რიგელების მოწყობა																																															
4	ფერმების მონტაჟი																																															
5	სენდვიჩ-პანელების მიმაგრება																																															
6	სახურავის მოწყობა																																															
7	კარ-ფანჯრების მოწყობა																																															
8	შენობის და მიმდებარე ტერიტორის დასუფთავება ნაგვის გატანა																																															