ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩაზე, №39-ში, სამედიცინო ცენტრის შენობის პროექტის

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა	I წელი												II წელი					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	ტერტორიის მომზადება, არსებული 3/1 შენობის დემონტაჟი	25																		
2	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გატანით	25																		
3	ქვაბულის გამაგრების სამუშაოები	12																		
4	ნულოვანი ციკლის სამუშაოები	62																		
5	მონოლითური კარკასის მოწყობა	100																		
6	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	75																		
7	სახურავის მოწყობა	25																		
8	კარფანჯრების მოწყობა	50																		
9	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	62																		
10	იატაკების მოწყობა	62																		
11	შიგა სამღებრო სამუშაოები	62																		
12	ლიფტის მონტაჟი	12																		
13	ფასადის გალესვა	50																		
14	ფასადის შეღებვა და მოპირკეთება	43																		
15	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	62																		
16	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	112																		
17	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	31																		
18	კეთილმოწყობის სამუშაოები	6																		

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 18 თვე

მოამზადა: კ. კაპანაძე

კ. კაპანაძე