მშენებლობის გრაფიკი 10 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის ჯარჯასის მოწყობა																																							
სახურავის მოწყობა																																							
ჯედლების შევსება																																							
ფანჯრის და კარის ღიობების შევსება																																							
ელექტროობის მონტაჟი																																							
წყალ-კანალიზაციის მოწყობა																																							
ფასადების ლესვა																																							
ფასადების ღებვა																																							
სამუშაოების დასრულება																																							

მრავალბინიანი ცხოვრებელი კორპუსი
ნიცუბიძის ქუჩაზე
მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

პრ. ავტორი	თ.აბაშიძე
პრ. ავტორი	ო.გაბუნია
შეასრულა	ო.გაბუნია
შეამოწმა	თ.აბაშიძე
2015წ.	