	2015				2016				2017				2018				2018			
სამუშაოების დასახელება	კვარტალი				კვარტალი				კვარტალი				კვარტალი				კვარტალი			
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
მოსამზადებელი სამუაოები																				
შენობის მზიდი კონსტრუქციის აგება																				
შიდა და გარე კედლების შევსება																				
სახურავის მოწყობა																				
ფასადის მოპირკეთება																				
საკომუნიკაციო საინჟ. სამუშაოები																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				
ეზოს კეტილმოწყობის სამუშაოები																				

შენიშვნა:

გეგმა გრაფიკი მოიცავს A,B,C,D,E ბლოკების მშენებლობას და დრო დაყოფილიაკვართლებად. სამუშაოების დაწყება განსაზღვრულია 2015 წლის 1 ნოემბერს დასრულების დრო 2018 წლის 30 დრკრმბერი.

შეასრულა: ვ მიმინოშვილი