#	სამუშაოების დასახელება	რაოდენობა, კალენდარული დღე	I თვე
	მოსამზადებელი სამუშაოები		1-30
1	შენობის დემონტაჟის მიზნით ტერიტორიის გასუფთავება	2	2
	სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	არსებული შენობის სახურავის დემონტაჟი	2	2
2	არსებული შენობის აგურის კედლებისდაშლა და არსებული კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	5	5
3	არსებული საძირკვლის დემონტაჟი	3	3
	მშენებლობის ვადად განისაზღვრება 12 კალენდარული დღე დემონტაჟის ნებართვის გაცემიდან		12
	დემონტაჟის კალენდარული გრაფიკი შეადგინა: ნინო ხვითარია		