დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპი	ხანგრძლ.	კალენდარული თვეები		
			1	2	3
1.	ლითონის სამუშაოები ფასადზე	1 თვე			
2.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება	2 თვე			