თბილისში, გ.ისაკაძის ქ.№29-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რ/ბ კარკასის დასრულება		30																									
სახურავის მოწყობის სამუშაოები						60																					
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა									180																		
საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნალური ქსელის მოწყობა									120																		
ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი															60												
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები											210																
შიდა სარემონტო სამუშაოები															180												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																										30	

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა - 9 თვე

თბილისში, გ.ისაკაძის ქ. №29			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
დირექტორი	თ. ჯაჯანიძე		*დამკვეთი - შ.პ.ს. "იმარ-საქართველო"*		
მთ.არქიტექტორი	მ. კურცხალია				
არქიტექტორი	თ. ჯაჯანიძე		კალენდარული გრაფიკი		
არქიტექტორი	ლ.დემეტრაშვილი		სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი	მასშტაბი	შ.პ.ს. "NBC group"
არქიტექტორი	გ.თევზაძე		მ.პ.				