მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
საინჟინრო ქსელების გაყვანა						1	2																								
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		1	2												

საინჟინრო ქსელების გაყვანა - 12 დღე

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 12 დღე

დაამუშავა: /ლ.მექვაბიშვილი/