ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	საძირკვლის მოწყობა, მონოლითურის სვეტების ამოყვანა												
3	სახურავის მოწყობა												
4	ჯედლების ამოვსება საჯედლე ბლოკებით												
5	ჯიბის მოწყობა												
6	ღიობების მოწყობა, ჯარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით												
7	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები												
9	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა												

ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ:
მოძ. ი.ტოროშელიძე

ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲗᲐᲜ
ხელმოწერა

ი. მ. მარიკა ხიზანიშვილი არქიზანი 2

არქიზანი2
ლიბანის ქ№ 7
ქ. თბილისი
საქართველო
ტელ: 897090534

საზ-კვების ობიექტი

ობიექტის მისამართი:

საქართველოს სამხედრო გზის მე-9-ე კმ.ზე მარჯვენა მხარე.საკ.კოდი(01.13.01.018.053)

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტადია

არქიტექტურა

კომპიუტერული გრაფიკა მ.ხიზანიშვილი

პრ. ავტორი არქიტექტორი
მ.ხიზანიშვილი
შესრულების თარიღი

დაკვეთა №

მასშტაბი 1:200

ფურცელი №
ფრც.რაოდენობა