მშენებლობის დღიური გრაფიკი (10 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																														
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
1	გადახურვის მოწყობის დასრულება			50																												
2	ტერასაზე დია კაფის მსუბუქი კონსტრ. კარკასის მოწყობა									70																						
3	შუშის მოაჯირების მონტაჟი														20																	
4	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																				120											
5	შიბა სარემონტო სამუშაოები																										30					
6	ბარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																													30		

მშენებლობის ორგანიზება		
დღიური გრაფიკი		
შეასრულა		ელენე პაპიაშვილი

მის: ბროსეს ქუჩა, მარჯვენა სანაპიროს კუთხე. ნაკვ. №(- 005/043)

ფურცელი

თარიღი

2016