სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი
2012 წ

სამუშაოს დასახელება	30 დღე		
	10	10	10
მოსამზადებელი სამუშაო			
არსებული ფანჯრების დემონტაჟი			
ახალი ფანჯრების მონტაჟი			

სამუშაოთა ჯამური ხანგძლივობა განისაზღვრა 30 დღით