სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	თვეები					
	I	II	III	IV	V	VI
ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60					
კედლებზე და სახურავზე სენდვიჩპანელების მოწყ.		60				
იატაკების მოწყობა				30		
ტიხრების მონტაჟი					60	
ლესვის და სამღებრო სამუშაოები					30	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						30

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საკონდიტრო საამქროს პროექტი ქ. თბილისი, ლილო, ლოჯინის ხევი ნაკვეთი 01/005				
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე						
პრ. მთ. არქ.	ზ.ლოლაშვილი		სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი				
			სტუდია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №	პირამიდა
			მ.ა			4.2015	შ.პ.ს. სტუდია