მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

(დამკვეთი: დავით კახიანი; მის: ქ. თბილისი, გიორგი (ჯორჯ) პაპაშვილის 17)

შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები	30 დღე																							
ფუნდამენტის მოწყობა		90 დღე																						
მზიდი კონსტრუქციების აგება					90 დღე																			
შიდა და გარე კედლების შელესვა								90 დღე																
სახურავის მონტაჟი											60 დღე													
კარ-ფანჯრების მონტაჟი													30 დღე											
კიბეების მონტაჟი														30 დღე										
ფასადის მოპირკეთება, შელესვა და სამღებრო სამუშაოები															60 დღე									
შიდა სარემონტო სამუშაოები																	60 დღე							
ღობის მონტაჟი																		30 დღე						
ეზოს მოპირკეთება																			90 დღე					
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																						30 დღე		
სამუშაოების დასრულება																							30 დღე	