ქ. თბილისში, თემქა X კვარტალში, შ.პ.ს. "ეიმ ბილდინგ გრუპ" - ის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, მიშენების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები												
სადემონტაჟო-გამაგრებითი სამუშაოები												
მიშენების კონსტრუქციის მოწყობა												
ფასადზე ვიტრაჟებისა და შემავსებელი კედლების მოწყობა												
შიდა სარემონტო სამუშაოები												

მოსამზადებელი სამუშაოები ---------- 10 დღე
სადემონტაჟო-გამაგრებითი სამუშაოები ---------- 30 დღე
მიშენების კონსტრუქციის მოწყობა ---------- 20 დღე
ფასადზე ვიტრაჟებისა და შემავსებელი კედლების მოწყობა ---------- 30 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები ---------- 40 დღე

დაამუშავა: /ლ.მექვაბიშვილი/